



Vorlage Nr.: 23/078		17.11.2005	
Berichtsvorlage		öffentlich	
für den	Berichterstatter	Sitzung am	TOP
Schulbaukommission	Kreisdirektor	. .	
Schulausschuss	Kreisdirektor	07.12.2005	4
Ausschuss für Landschaftsplanung, Umweltfragen und Bauangelegenheiten	Kreisdirektor	08.12.2005	7
Kreisausschuss	Kreisdirektor	12.12.2005	16
Kreistag	Kreisdirektor	19.12.2005	15

Projekt Öffnen von Schulen am Hans-Böckler Berufskolleg in Marl

Beschlussvorschlag: Der Kreistag nimmt den aktuellen Bericht zur Projektabwicklung zur Kenntnis.

Erläuterungen zur Sach- und Rechtslage:

(Bei Maßnahmen mit Auswirkungen auf Umwelt, Gleichstellung oder Finanzen ist in den Erläuterungen darauf besonders einzugehen)

Mit der Vorlage 23/063 vom 12.11.2004 hatte die Verwaltung über die Abwicklung des Projektes „SEIKOM“ am Hans-Böckler-Berufskolleg in Marl im Kalenderjahr 2004 berichtet und den Fortgang des Projektes für 2005 in Aussicht gestellt. Die darin angekündigten Maßnahmen konnten nur in Abhängigkeit von der Förderzusage angegangen werden, die erst am 11.10.2005 verbindlich von der Bezirksregierung Münster vorgelegen hat. Nach diesem Förderbescheid war dann zunächst auch nur davon auszugehen, dass von der in Aussicht gestellten Restförderung in Höhe von 750.000 € in diesem Haushaltsjahr keine Mittel mehr fließen. Nach dem Bescheid sollten

2006	75.000 €
2007	404.000 €
2008	21.000 €

zugewiesen werden. Ob dabei die vorgesehene Förderreserve in Höhe von 250.000 € noch in 2005 zugewiesen wird, war in diesem Bescheid offen gehalten.

Die Verwaltung ist dann noch einmal bei der Bezirksregierung Münster vorstellig geworden, insbesondere vor dem Hintergrund,

⇒ dass seitens des Kreises Recklinghausen alle Ausgabepositionen für die Projektabwicklung haushaltstechnisch bereit stehen und

Ämter	Amtsleiter/in	Dezernent/in	Kreisdirektor	Landrat
20	Gez. Dynak		Gez. Scholze	Gez. Welt
23	Gez. Ehlert			

Beratungsergebnis	☐ gemäß Beschlussvorschlag		☐ abweichender Beschluss	
	☐ einstimmig	Ja:	Nein:	Enth.:

- ⇒ spätestens Mitte des Jahres 2006 mit den Baumaßnahmen im Rahmen des ChemKom-Projektes begonnen wird (Unter Berücksichtigung des laufenden Schulbetriebes wäre eine Doppelbelastung durch zwei „Großbaustellen“ nicht zu verkraften und von daher besteht das beregte Interesse, das SEIKOM-Projekt im I. Halbjahr 2006 abzuschließen)

Erfreulicherweise wurde kurzfristig am 08.11.2005 fernmündlich eine Umbewilligung angekündigt mit der Maßgabe, das 500.000 € noch in diesem Jahr zugewiesen werden und die restliche Mittel in Höhe von 250.000 € als Verpflichtungsermächtigung für 2006 geplant und ab dem 02.01.2006 abrufbar sind. Eine schriftliche Zusage wurde in Aussicht gestellt.

Den Eigenanteil des Kreises Recklinghausen und die Fördermittel zugrunde gelegt, werden danach nunmehr unter dem Vorbehalt der schriftlichen Förderbewilligung folgende Maßnahmen umgehend vorbereitet und umgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| ● Bauphysikalische Instandsetzung (Dach, Fassade, Fenster) des Medienstudios einschließlich Innenausbau | 700.000 € |
| ● Restarbeiten in der Außengestaltung des E-Learn-Centrums (z.B. Fertigstellung des Parkplatzes zum Cafe) | 35.000 € |
| ● Fluchtwegebeschilderung, Ausweisung von Feuerwehrezufahrten | 7.000 € |
| ● Restarbeiten bei der Schulhofgestaltung (Beleuchtung) | 32.000 € |
| ● Infrastrukturelle Maßnahmen im Gebäudeumfeld (z.B. Fahrradunterstand) | 85.000 € |