



Vorlage Nr.: 70/220

23.04.2012

Berichtsvorlage**öffentlich**

Beratungsfolge	Berichterstatter	Sitzung am	TOP
Ausschuss für Landschaftsplanung, Umweltfragen und Bauangelegenheiten	FBL E	31.05.2012	9

Beschlusscontrolling- öffentliche Beschlüsse**Darstellung des Sachverhaltes:**

Der ALUBA hat in seiner Sitzung am 28.02.2008 beschlossen ein jährliches Beschlusscontrolling einzuführen.

In diesem fünften Bericht wird über alle Beschlüsse **der öffentlichen Sitzungsteile** aus dem Jahr 2011 bzw. über alle im letzten Bericht noch nicht abgeschlossenen Beschlüsse aus den Vorjahren berichtet.

Süberkrüb
LandratButz
Kreisdirektor

Öffentliche Beschlüsse

<u>ALUBA am</u>	<u>Beschluss</u>	<u>Umsetzungsstand</u>	<u>FD</u>
KT	Abfallwirtschaft Gebühren und Entgelte für das Jahr 2010 1. Der Kreistag beschließt die Gebühr für die Beseitigung des von den Städten anzuliefernden Hausmülls, hausmüllähnlichen Abfalls, Sperrmülls und der Problemabfälle aus Haushalten für das Jahr 2010 auf 123,00 €/t festzusetzen (Anlage 1). 2. Die Gebühr für die Verwertung der biologischen Abfälle wird auf 86,43 €/t für das Jahr 2010 festgesetzt. 3. Der Kreistag beschließt unter Berücksichtigung des Beschlusses zu 1 und 2 die Gebührensatzung zur Abfallentsorgung im Kreis Recklinghausen gemäß Anlage 3. 4. Für die Verwertung der sonstigen durch die kreisangehörigen Städte getrennt eingesammelten und verwertbaren Abfälle wird für das Jahr 2010 das einheitliche Entgelt entsprechend Anlage 4 festgesetzt.	Die Umsetzung erfolgte planmäßig. Die Jahresrechnung des Gebührenhaushaltes Abfallwirtschaft für das Jahr 2010 wurde in der Sitzung des Kreistages am 12.12.2011 vorgelegt.	22
25.11.2010	Abfallwirtschaft Gebühren und Entgelte für das Jahr 2011 5. Der Kreistag beschließt die Gebühr für die Beseitigung des von den Städten anzuliefernden Hausmülls, hausmüllähnlichen Abfalls, Sperrmülls und der Problemabfälle aus Haushalten für das Jahr 2011 auf 121,00 €/t festzusetzen (Anlage 1). 6. Die Gebühr für die Verwertung der biologischen Abfälle wird auf 87,03 €/t für das Jahr 2011 festgesetzt. 7. Der Kreistag beschließt unter Berücksichtigung des Beschlusses zu 1 und 2 die Gebührensatzung zur Abfallentsorgung im Kreis Recklinghausen gemäß Anlage 3. 8. Für die Verwertung der sonstigen durch die kreisangehörigen Städte getrennt eingesammelten und verwertbaren Abfälle wird für das Jahr 2011 das einheitliche Entgelt entsprechend Anlage 4 festgesetzt.	Die Umsetzung erfolgt erkennbar planmäßig.	22

ALUBA am	Beschluss	Umsetzungsstand	FD
23.11.2011	Abfallwirtschaft im Kreis Recklinghausen Gebühren und Entgelte für das Jahr 2012 1. Der Kreistag beschließt die Gebühr für die Beseitigung des von den Städten anzuliefernden Hausmülls, haumüllähnlichen Abfalls, Sperrmüll und der Problemabfälle aus Haushalten für das Jahr 2012 auf 123,00 €/t festzusetzen (Anlage 1). 2. Die Gebühr für die Verwertung der biologischen Abfälle wird auf 88,14 €/t für das Jahr 2012 festgesetzt. 3. Der Kreistag beschließt unter Berücksichtigung des Beschlusses zu 1 und 2 die Gebührensatzung zur Abfallentsorgung im Kreis Recklinghausen gemäß Anlage 3. 4. Für die Verwertung der sonstigen durch die kreisangehörigen Städte getrennt eingesammelten und verwerteten Abfälle wird für das Jahr 2012 das einheitliche Entgelt entsprechend der Anlage 4 festgesetzt.	Die Umsetzung erfolgt erkennbar planmäßig.	22
16.06.2010	Konzept zur Kreishaussanierung Die Kreishaussanierung wird auf der Basis der Variante C der folgenden Darstellung vorbereitet.		23
29.09.2011	Sanierung des Kreishauses Ausschreibung zur Vergabe der Projektsteuerungsleistungen	Eine Vorlage mit aktualisiertem Verfahrensvorschlag, der die verschiedenen Varianten zur Kreishaussanierung beschreibt, kann unter Berücksichtigung aktueller ergänzender Prüfungen erst für die Sitzungsfolge nach der Sommerpause vorbereitet werden.	23

1)  Projekt abgeschlossen / eingestellt (erscheint künftig nicht mehr in der Übersicht)

2)  Projektbearbeitung planmäßig

3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig

4)  Projekt gefährdet

ALUBA am	Beschluss	Umsetzungsstand	FD
16.06.2010	Umsetzung des Investitionsprogramms Konjunkturpaket II 1. Der Kreistag beschließt die in der Kreistagssitzung am 22.06.2009 verabschiedeten baulichen Maßnahmen am Straßenverkehrsamt Marl im Rahmen des Konjunkturpaketes II nicht umzusetzen. 2. Der Kreistag beauftragt stattdessen den Landrat, die unter Nr. 2 genannten Infrastrukturmaßnahmen umzusetzen <i>(Erneuerung der Steuerungseinheiten an den Kreishausfahrstühlen, Erneuerung der Notstromversorgung des Kreishauses, behindertengerechter Umbau der Aufzugsanlagen im Kreishaus)</i>	Die Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes II wurden frist- und fördergerecht abgeschlossen.	23
25.11.2010	Nutzungseinschränkende Baumängel an Gebäuden des Kreises - unmittelbarer Handlungsbedarf 1. Neben den im Folgenden beschriebenen nutzungseinschränkenden Baumängeln hat die beauftragte Substanzanalyse keine Baumängel oder Schadstoffbelastungen ergeben, die einen akuten Handlungsbedarf auslösen. 2. Für die Sanierung der brandschutztechnischen Mängel an den Gebäuden Nr. 1 und Nr. 6 sowie die Grundsanierung des Gebäudes Nr. 6 des Berufskollegs Castrop-Rauxel, die Sanierung der Gebäudehülle des Schulgebäudes am Kuniberg Berufskolleg und der Beseitigung der sicherheitstechnischen Mängel in der Sporthalle am Kuniberg Berufskolleg wird eine Entwurfsplanung erstellt. Die daraus resultierenden Kostenberechnungen werden dem Kreistag zur Beschlussfassung vorgelegt. Die für die Erstellung der Entwurfsplanung erforderlichen Kosten in Höhe von ca. 1 Mio. € werden außerplanmäßig bereitgestellt.	Die Entwurfsplanung für die Sanierung des BK Castrop-Rauxel wurde am 12.03.2012 durch den Kreistag nach vorheriger Beteiligung des ALUBA (16.02.2012) beschlossen und ist in der Ausführung. Für die Sanierung des Kuniberg BK ist die Entwurfsplanung in der Vorbereitung. Die Verwaltung bemüht sich, diese für den ALUBA am 31.05.2012 einzubringen, spätestens jedoch unmittelbar nach den Sommerferien.	23

1)  Projekt abgeschlossen / eingestellt (erscheint künftig nicht mehr in der Übersicht)

2)  Projektbearbeitung planmäßig

3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig

4)  Projekt gefährdet

<u>ALUBA am</u>	<u>Beschluss</u>	<u>Umsetzungsstand</u>	<u>FD</u>
08.05.2008	Fortschreibung des Ausbauprogramms für Asphaltdecken - Programm IV A: Ausbauprogramm zur Sanierung (Erhaltung) von Asphaltdecken - Programm IV B: Ausbauprogramm zur Verstärkung (Verbesserung) von Asphaltdecken Die 2. Fortschreibung des Ausbauprogramms IV in Form der neuen Teilprogramme IV A „Sanierung“ und IV B „Verstärkung“ wird beschlossen und der Landrat im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel mit der Umsetzung beauftragt.	s. Anlage 1 (Programm IV- Gesamtübersicht)	66
08.05.2008	1. Fortschreibung „Ausbauprogramm zur Instandhaltung und Umrüstung von Lichtsignalanlagen (LSA) – Programm VII“ Der Fortschreibung „Ausbauprogramm zur Instandhaltung und Umrüstung von Lichtsignalanlagen – Programm VII“ wird beschlossen und der Landrat im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel mit der Umsetzung beauftragt.	s. Anlage 2	66
21.08.2008	Programm IX – Investitionsprogramm für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte für die Straßenunterhaltung Das Programm IX „Investitionsprogramm für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte für die Straßenunterhaltung“ (Anlage 1) wird beschlossen und der Landrat im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel mit der Umsetzung beauftragt.	s. Anlage 3	66
29.09.2011	Deckensanierung in Oer-Erkenschwick: hier: K 17 (Steinrapener Weg, Holtgarde); K 19 (Klein-Erkenschwicker- Straße) und K 43 (Ewaldstr.) Der Landrat wird beauftragt, die Ausschreibung, die Vergabe und die Deckensanierungsarbeiten an den Kreisstraßen K 17, K 19 und K 43 durchzuführen.	s. Niederschrift zur ALUBA-Sitzung vom 16.02.2012, TOP 8.5. Die Vergabe an die Fa. G+S - Straßen- und Tiefbau, Dülmen erfolgte mit Schreiben vom 13.12.2011. Die Bauarbeiten haben am Montag, dem 23.04.2012 in der Örtlichkeit auf der K 19 begonnen.	66

1)  Projekt abgeschlossen / eingestellt (erscheint künftig nicht mehr in der Übersicht)

3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig

2)  Projektbearbeitung planmäßig

4)  Projekt gefährdet

<u>ALUBA am</u>	<u>Beschluss</u>	<u>Umsetzungsstand</u>	<u>FD</u>
23.11.2011	Besucherlenkungsprojekt „... der Storch ist gekommen!“ Vergabe an eine Beschäftigungsinitiative Der Landrat wird beauftragt, die Ausschreibung, die Vergabe und die Maßnahmen zur Besucherlenkung im Hervester Bruch in Dorsten im Rahmen des Projektes „... der Storch ist gekommen!“ durchzuführen.	Der Auftrag wurde vergeben. Die Maßnahme wird derzeit umgesetzt.	70

1)  Projekt abgeschlossen / eingestellt (erscheint künftig nicht mehr in der Übersicht)

2)  Projektbearbeitung planmäßig

3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig

4)  Projekt gefährdet