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Ausschuss fur Landwirtschaft und Bauwesen Herr Lorenz 14.05.2025

Sachstand Kreishaussanierung

Darstellung des Sachverhaltes:

Bezugnehmend auf den ausfuhrlichen Sachstandsbericht und der erganzenden
Prasentation im Februar 2025 ist aktuell festzustellen, dass es fur eine
Berichterstattung im Ausschuss fur Landwirtschaft und Bauen im Sitzungsblock Mai
keine wesentlichen Anderungen zu berichten gibt.

Die Ausfuihrungen der Gewerke schreiten weiter voran, damit die Fertigstellung des 1.
Bauabschnittes entsprechend der zuletzt dargestellten Zeitplanung termingerecht
erfolgt. Die Umzugsplanung wird darauf abgestellt und vorbereitet.

Die Kostenentwicklung und aktuelle Kostenprognose der Kreishaussanierung wurde
ebenfalls im Februar in seiner Entwicklung fir den 1. Bauabschnitt naher vorgestelit.
Der aufgezeigte Mehraufwand ist auch aktuell weiter zutreffend.

Parallel werden die ersten Vergabeverfahren fir die Ausfiihrung des 2. Bauabschnittes
vorbereitet und nun auch zur Veréffentlichung gebracht.
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